

Управление образования администрации МР «Усть-Цилемский»

ПРИКАЗ

01 марта 2023 года № 01031 о.д.

О назначении ответственных лиц и утверждении плана действий по созданию и открытию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2023 году

В соответствии с приказами Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 29.01.2021 года № 13 «О создании Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021-2023 гг.», от 01.12.2022 года № 712-п «Об утверждении Концепции по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Республики Коми, Центров образования естественно-научной и технологической направленностей в 2023 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Возложить функцию муниципального координатора по созданию и открытию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центр) в образовательных организациях района в 2023 году на начальника управления образования администрации МР «Усть-Цилемский» Талееву Елену Григорьевну, в случае отсутствия Талеевой Е.Г. – на заместителя начальника управления образования по учебной работе Цуркан Наталью Геннадьевну.
2. Назначить ответственным за создание и открытие Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2023 году на базе общеобразовательных учреждений следующих лиц:
- МБОУ «Хабарицкая СОШ» – Королева Наталья Николаевна, директор;
3. Утвердить план действий по созданию и открытию Центров в 2023 году согласно приложению.
4. Ответственным лицам за создание и открытие Центров обеспечить выполнение плана действий в установленные сроки.
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования



Е.Г. Талеева

План действий по созданию и открытию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе общеобразовательных учреждений МР «Усть-Цилемский» в 2023 году

№	Действия по созданию и открытию Точек роста	Срок	Дополнительные разъяснения
1.	Назначить на муниципальном и школьном уровнях координаторов по созданию Центров по всем вопросам (организационным, хозяйственным, финансовым, трудовым)	До 1 марта 2023 года	Координатор располагает информацией по каждому вопросу, связанному с ходом создания Центра, и обеспечивает коммуникации внутри организации.
3.	Определиться с перечнем дополнительного закупаемого оборудования, мебели, источником финансирования	Март 2023 года	<p>1. В Центры в рамках государственных контрактов (заказов Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми) будет поставлено оборудование согласно инфраструктурному листу.</p> <p>2. Минимальный перечень оборудования, который необходимо приобрести за счет муниципальных средств/внебюджетных источников:</p> <ul style="list-style-type: none"> - стол и стул учительский - столы и стулья ученические - шкаф / стеллаж - стол с мойкой - стол для робототехники и др. <p>3. Вся мебель должна быть в едином брендбуке: дизайн, цвет, эргономичность, трансформируемость, минимализм.</p> <p>4. Продумать расстановку мебели и оборудования в помещениях Центра, подходы к выключателям, розеткам, освещение помещений с учетом зонирования.</p> <p>5. Предусмотреть таблички указателей, элементов декора и логотипов Центра, начиная от входа в школу и далее по пути следования в Центр.</p> <p>6. Предусмотреть шторы / жалюзи</p>
4.	Определиться с перечнем, объемом и сроками выполнения ремонтных работ, источником финансирования Выполнить необходимые	Март 2023 года до 11 августа	Разработать еженедельный план-график ремонтных работ. Осуществлять еженедельный контроль за

	ремонтные работы в помещениях Центра	2023 года	ходом выполнения ремонтных работ.
5.	Создание на сайте школы раздела «Точка роста»	До 15 марта 2023 года	На сайте школы создать отдельную вкладку о Центре. Создать в данном разделе 9 подразделов в соответствии с методическими рекомендациями (общая информация, документы, образовательные программы, педагоги, МТБ, режим занятий, мероприятия, дополнительная информация, контакты)
6.	<p>Издание локальных нормативных и распорядительных актов;</p> <ul style="list-style-type: none"> - о создании Центра и утверждении Положения о Центре; - о назначении руководителя Центра; - о персональном составе педагогов Центра; - об утверждении плана мероприятий в Центре на 2022-2023 уч. год; - об утверждении расписания занятий в Центре; - об утверждении программ дополнительного образования и внеурочной деятельности 	<p>До 1 июня 2023 года</p> <p>До 01 сентября 2023 года</p>	<p>Разместить на официальном сайте образовательной организации указанные документы.</p> <p>В Положении о деятельности Центра «Точка роста» предлагается отражать его основные характеристики, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - цели и задачи создания и функционирования Центра «Точка роста», определенные с учетом методических рекомендаций и специфики школы; - информацию о месторасположении Центра «Точка роста» (адрес, доступность); - перечень показателей и индикаторов деятельности Центра «Точка роста» и их значения на текущий год и плановый период (с разбивкой по годам); - основные функции Центра «Точка роста»; - порядок управления и организации образовательной деятельности Центра «Точка роста»; - иные параметры.
7.	Организовать проведение информационной кампании, отражающей ход создания Центров и содержание их работы	Постоянно (не реже 1 раза в 3 недели)	Информацию размещать на официальных сайтах и социальных сетях, в СМИ.
8.	Организовать еженедельный муниципальный и школьный контроль за выполнением каждого этапа создания Центра с качественной фотофиксацией выполнения работ (фотографии получают качественными при съемке с угла кабинета, коридора и	еженедельно	<p>Фотофиксация до и после выполнения работ.</p> <p>Срок завершения всех работ в Центре 19 августа 2023 г.</p> <p>Открытие Центра в единый день.</p>

	при отсутствии людей)		
9.	Ежеквартальный мониторинг показателей создания и функционирования Центра «Точка роста»	До 25 ноября 2023 года и далее 1 раз в квартал	Отчет о выполнении показателей региональному и федеральному оператору