

ПЛАН
по проведению первоочередных мероприятий по созданию на базе школы
Центра образования естественно-научной и технологической направленностей
«Точка роста».

№	Мероприятие	Срок	Ответственный
1.	Создание рабочей группы по проведению первоочередных мероприятий.	06 марта 2023 года	Директор
2	Составление дизайна помещений под кабинеты	06 марта 2023 года	Заведующие учебными кабинетами.
3.	Составление плана проведения ремонтных работ помещений, предусмотренных под создание Центра, работа с поставщиками по приобретению необходимых материалов для проведения ремонта помещений. Составление заявки на мебель, таблички с логотипами, элементов декора и т.д. Привлечение финансовых средств, в том числе из внебюджетных источников для подготовки помещений центра	До 10 марта 2023 года Март – май 2023 года	Директор Заведующий хозяйством. Директор
4.	Выполнение ремонтных работ в помещениях центра, фойе школы. Сборка и расстановка мебели, элементов декора, табличек - указателей	Март- май 2023 года Июнь 2023 года	Заведующий хозяйством Заведующий хозяйством.
5.	Создание на сайте школы раздела «Точка роста»	До 15 марта 2023 года	Заместитель директора по УВР
6.	Издание локальных нормативных и распорядительных актов; - о создании Центра и утверждении Положения о Центре; - о назначении руководителя Центра; - о персональном составе педагогов Центра; - об утверждении плана мероприятий в Центре на 2022-2023 уч. год;	До 1 июня 2023 года До 01 сентября 2023 года	Директор

	<ul style="list-style-type: none"> - об утверждении расписания занятий в Центре; - об утверждении программ дополнительного образования и внеурочной деятельности 		
7.	Подготовка педагогических кадров (повышение квалификации) для работы в Центре	До 01 августа 2023 года	Директор Заместитель директора по УВР
8.	Проведение информационной кампании, отражающей ход создания Центров и содержание их работы	Постоянно (не реже 1 раза в 3 недели)	Заместитель директора по УВР
9.	Еженедельный контроль за выполнением каждого этапа создания Центра с качественной фотофиксацией выполнения работ (фотографии получают качественными при съемке с угла кабинета, коридора и при отсутствии людей)	еженедельно	Директор
10	Ежеквартальный мониторинг показателей создания и функционирования Центра «Точка роста»	До 25 ноября 2023 года и далее 1 раз в квартал	Отчет о выполнении показателей региональному и федеральному оператору